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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce přispívá k pochopení problematiky, zabývající se 
přípravou projektů financovaných z fondů Evropské unie. Konkrétním projektem je zde 
modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm, jehož současný stav je 
nevyhovující. Teoretická část se zabývá specifikací strukturálních fondů a rozdělením 
operačních programů v České republice. V praktické části je řešen konkrétní projekt. 
 
 
Abstract 
 
This bachelor´s thesis contributes to understand questions connected with project 
preparation that is financed from EU funds. Concrete project is modernization of open-
air swimming pool in Rožnov pod Radhoštěm, whose current state is unsuitable. 
Teoretical part deals with structural funds specification and alocation of the operation 
programs in Czech republic. Practical part solves concrete project.   
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ÚVOD 
 
 
 Město Rožnov pod Radhoštěm je od svého založení jedním z hlavních 
turistických středisek ve svém okolí. Původně to bylo turisty velmi oblíbené lázeňské 
město, postupně funkce lázní mizela a dnes už je Rožnov znám díky Valašskému muzeu 
v přírodě, které v roce 1995 získalo statut Národní kulturní památka. Je tedy potřeba 
podporovat význam tohoto turistického střediska jak kulturním bohatstvím, tak i jako 
středisko zábavy a sportu. V zimním období turisty láká blízké pohoří Beskyd, v jehož 
srdci Rožnov leží a v letních měsících jsou to jak již zmiňované Valašské muzeum 
v přírodě, tak turistické stezky, ale i příjemná dovolená v tomto malebném městečku.  
 Úroveň místních hotelů, penzionů ale i campingů je na docela vysoké úrovni. 
Ovšem vybavenost a rozmanitost místních koupališť a vodních aktivit je v Rožnově 
velmi omezená a oproti koupalištím a aquaparkům v okolních městech je absolutně 
nedostačující.  
 Ve své bakalářské práci se budu zabývat touto problematikou a především tedy 
financováním těchto aktivit, spějících k zatraktivnění místního koupaliště. V období 
2007 – 2013 se pro Českou republiku již podruhé naskytla příležitost čerpat finance ze 
zdrojů Evropské unie, a proto jsem se rozhodla navrhnout projekt rožnovského 
koupaliště tak, aby bylo možno jej spolufinancovat právě z dotací Evropské unie. Tato 
problematika je aktuální a odborníky i laickou veřejností velmi diskutovaná, proto píši 
svou bakalářskou práci právě na toto téma. 
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1. CÍLE A POSTUPY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jako obyvatelka města Rožnova pod Radhoštěm se neustále potýkám s tím, že 
místní koupaliště není vyhovující jak po technické stránce, tak i jako sportovní a 
zábavní vyžití v letních měsících. Je to způsobeno zastaralou vybaveností koupaliště a 
nesnadností vyřešení tohoto problému. Pochopitelně jde o velmi finančně náročný 
problém, a tak se nabízí možnost využití zdrojů, které nám Evropská unie nabízí. Avšak 
tyto zdroje jsou omezené a nepokryjí tedy veškeré náklady na rekonstrukci koupaliště, 
proto bude také potřeba podpory z kapitol městského rozpočtu.  
Cílem mé bakalářské práce je tedy popsat možnosti získání finanční podpory 
z Evropské unie, potřebné k modernizaci nevyhovujícího letního koupaliště. K tomu 
bude potřeba vylíčit, jak by měl vypadat bezchybný projekt a naznačit, jaké potřebné 
dokumenty a povolení je třeba zajistit, aby se projekt vůbec zařadil mezi čekatele na 
finanční injekci z EU. Tato rekonstrukce bude prospěšná jak pro místní obyvatele a 
turisty, tak pro městský rozpočet, protože koupaliště patří společnosti Krytý bazén 
Rožnov spol. s r. o., jehož zakladatelem a jediným společníkem je právě město Rožnov 
pod Radhoštěm.  
V teoretické části se zaměřím na možnosti získání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie, popíši jednotlivé operační programy a cíle, kterých má být pomocí 
těchto strategických dokumentů dosaženo. Přiblížím Regionální operační program, do 
kterého spadá projekt rekonstrukce Rožnovského koupaliště a jeho prioritní osy. 
V praktické části se budu zabývat popisem samotného koupaliště, jeho 
dispozicemi, jeho současným stavem a pomocí časové řady znázorním vývoj 
návštěvnosti koupaliště v uplynulých deseti letech. Naznačím, jak by měla vypadat 
studie proveditelnosti a projektová žádost podle internetové aplikace BENEFIT7, aby 
byl projekt formálně i věcně připraven k získání dotace z Evropské unie. 
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2. TEORETICKÝ PŘEHLED 
 
Zájemci o finanční prostředky se mohou se svými projekty a žádostmi obracet 
v rámci České republiky na státní rozpočet či žádat podporu z krajů, obcí nebo od 
dalších subjektů. Pro projekt modernizace koupaliště v Rožnově se však budu v této 
práci zabývat dotacemi z EU.  
 
2.1. Dotace z Evropské unie 
 
Pro Českou republiku se od vstupu do EU v roce 2004 již podruhé naskytla 
příležitost čerpat finanční prostředky pro své investiční či neinvestiční projekty ze 
zdrojů EU. První období bylo od vstupu do EU v roce 2004 do roku 2006. Na 
programové období 2007-2013 je nabídnuto 26,69 miliard €, tedy přibližně 752,70 
miliard Kč. Česká republika k těmto prostředkům musí uvolnit navíc ještě 132,83 
miliard Kč, jelikož Evropská unie je ochotna financovat maximálně 85% způsobilých 
výdajů, některé operační programy až 90%. Podle pravidla n + 2 musí být toto období 
vyúčtováno nejpozději do konce roku 2015. (10) 
  
2.1.1. Regionální politika Evropské unie 
Jde o prostředek, kterým se Evropská unie snaží o dosažení rovnoměrného 
rozvoje všech členských států EU včetně jejich regionů. 
Rozvojem je zde myšlen jak hospodářský růst, tak i společenské zmírňování 
rozdílů na životní a především ekonomické úrovni mezi jednotlivými regiony EU. 
Primárním cílem politiky soudržnosti by měl být jak udržitelný růst, tak inovace a 
především vysoká míra zaměstnanosti. Tyto cíle prosazuje evropská politika 
hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), neboli kohezní politika. Prostřednictvím 
fondů EU by mělo být těchto cílů dosaženo. (14)  
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2.1.2. Fondy Evropské unie 
Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem regionální politiky EU, jejichž 
prostřednictvím dochází k přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé členské 
státy a regiony. Prostředky jsou využívány ke snižování rozdílů mezi jednotlivými 
regiony EU a oblastmi průmyslu. (14) 
Strukturální fondy 
• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
Z tohoto fondu jsou financovány regiony méně rozvinuté, především v oblasti 
infrastruktury, rozvoji malého a středního podnikání, výzkumu, životního prostředí a 
vzdělávání. Prostředky z ERDF jsou rozdělovány mezi všechny tři cíle regionální 
politiky EU a množství finančních prostředků vymezených pro tento fond je nejvyšší. 
(4) 
• Evropský sociální fond (ESF) 
Prostředky z toho fondu jsou využívány především pro podporu zaměstnanosti, 
vzdělávání a vytváření pracovních míst. (4) 
• Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) 
Podporovanými oblastmi tohoto fondu jsou zemědělství a rozvoj zemědělské 
infrastruktury. (4) 
• Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 
Tento fond je zaměřen na podporu rybářského odvětví. (4) 
 
Fond soudržnosti (FS) 
Oproti strukturálním fondům jsou tímto fondem podporovány pouze investiční 
projekty na úrovni celých států. Prostředky z fondu soudržnosti jsou rozdělovány do 
jednotlivých operačních programů a z těchto jsou pak přerozděleny na určité 
podporované projekty v rámci podpory velkých projektů (výstavba dálnic, železnic, 
vodní doprava a ochrana životního prostředí). (4) 
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2.1.3. Strategické programové dokumenty pro realizaci HSS 
Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) 
V těchto dokumentech jsou obsaženy nejdůležitější priority, kterých má být 
dosaženo v rámci politiky  HSS. (10) 
 
Národní rozvojový plán (NRP) 
Tento dokument popisuje hlavní rozvojové problémy dané členské země a 
tyto dokumenty musí přesně definovat každý členský stát. (10) 
 
Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
Dokument, který definuje souznění mezi NRP a požadavky na soudržnost, 
kterou předpokládá SOZS.  
V České republice tento dokument vymezuje základní cíle, systém 
finančních toků z fondů EU pro ČR a definuje operační programy. (10) 
 
Operační programy (OP) 
Strategické dokumenty, které spojují zájem politiky HSS a zájmy 
jednotlivých členských států, které usilují o získání finanční podpory pro své 
regiony. (14) 
 
Názvoslovím územních statistických jednotek jsou jednotlivé regiony rozděleny 
na oblasti podle počtu obyvatel tak, aby odpovídaly příslušnému označení NUTS. Toto 
členění slouží k vzájemnému porovnávání statistických a ekonomických ukazatelů. 
Pro potřeby čerpání podpory z EU musela Česká republika zavést regiony 
soudržnosti, které vznikly sloučením některých krajů, aby tyto regiony odpovídaly 
označení NUTS II. Pro tyto jednotky je vymezen největší podíl finanční podpory.  
 NUTS I – úroveň zemí, makroregionů  
NUTS II – v ČR NUTS II Severovýchod, NUTS II Jihozápad, atd.  
NUTS III – kraje, okresy 
NUTS IV – okresy, mikroregiony 
NUTS V – obce. (6) 
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2.2. Operační programy  
 
Tyto oficiální dokumenty popisují, které problémy chce členský stát v rámci 
programového období prostřednictvím fondů EU vyřešit a tyto programy následně 
schvaluje Evropská komise. OP se dále dělí na prioritní osy, ty se dále skládají z oblastí 
podpory nebo i dále z podoblastí podpory. (14) 
Česká republika pro období 2007-2013 předložila na základě svých cílů 26 
operačních programů. 
1. cíl konvergence 
Tento cíl je zaměřen na ekonomicky méně vyspělé regiony v rámci Společenství 
a přibližování úrovním vyspělejším částem EU. Cíl konvergence je určen pro regiony 
NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele nepřesáhl 75% průměru HDP 
Evropské unie. 
 
● Tematické operační programy 
Integrovaný OP 
OP Doprava 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP Podnikání a inovace 
OP Technická pomoc 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 
OP Životní prostředí 
Řídícím orgánem těchto operačních programů jsou resortní ministerstva. (14)  
 
● Regionální operační programy 
ROP NUTS II Jihovýchod  
ROP NUTS II Jihozápad 
ROP NUTS II Severovýchod 
ROP NUTS II Severozápad 
ROP NUTS II Moravskoslezsko 
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ROP NUTS II Střední Čechy 
ROP NUTS II Střední Morava 
Řídícím orgánem regionálně zaměřených operačních programů jsou rady 
regionů soudržnosti. (14) 
2. cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Do tohoto cíle spadají regiony, které přesahují limit 75% HDP průměru EU, 
tudíž nemohou být zařazeny v cíli Konvergence. V České republice zde spadá pouze 
hlavní město Praha.  
OP Praha Konkurenceschopnost 
OP Praha Adaptibilita (14) 
3. cíl evropská územní spolupráce 
Zde je podporována spolupráce mezi ČR a regiony, které se nacházejí podél 
vnitřních a některých vnějších pozemních hranic s ČR. 
OP Mezinárodní spolupráce 
OP Nadnárodní spolupráce 
OP Příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
OP Příhraniční spolupráce ČR – Polsko 
OP Příhraniční spolupráce ČR – Rakousko 
OP Příhraniční spolupráce ČR – Sasko 
OP Příhraniční spolupráce ČR - Slovensko 
INTERACT 
ESPON 2013. (14) 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm je součástí Zlínského kraje a ten náleží spolu 
s Olomouckým krajem pod regionální operační program NUTS II Střední Morava. 
 Tento program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a infrastruktury, 
podporuje rozvoj cestovního ruchu a zlepšování podmínek pro podnikatele a zkvalitnění 
života ve městech a na venkově, prostřednictvím odstraňování ekologických potíží a 
zkvalitnění vzdělávání a sociálních podmínek. (14) 
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2.3. ROP NUTS II Střední Morava 
Tento region spadá pod 1. cíl Konvergence. ROP NUTS II Střední Morava je 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a alokace pro něj 
bude 483,9 mil. € z celkového rozdělení finančních zdrojů pro všechny regionální 
operační programy. Znění tohoto OP bylo schváleno vládou České republiky 15. 
listopadu 2006 a následně Evropskou komisí dne 3. prosince 2007. (2) 
 ROP SM se skládá ze čtyř prioritních os, které se rozdělují na oblasti podpory, 
jež určují, jaké projekty mohou být podpořeny. (14) 
2.3.1. Řídící orgán 
Řídícím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada regionu soudržnosti 
Střední Morava. Regionální rada má 3 orgány. Výbor RR, který má na starosti 
vyhlašování výzev k předkládání projektových žádostí a jejich schvalování. Statutárním 
orgánem je předseda RR, který mimo jiné podepisuje smlouvy o poskytnutí dotace. 
Výkonným orgánem je úřad RR, který zabezpečuje administraci projektových žádostí a 
jejich konzultace, následnou kontrolu a hodnocení. (12) 
2.3.2. Prioritní osy 
Tabulka 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory ROP SM 
Prioritní osa Oblast podpory 
1 Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 
  1.2 Veřejná doprava 
  1.3 Bezmotorová doprava 
2 Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu 2.1 Rozvoj regionálních center 
  2.2 Rozvoj měst 
  2.3 Rozvoj venkova 
  2.4 Podpora podnikání 
3 Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
  3.2 Veřejná infrastruktura a služby 
  3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 
  3.4 Propagace a řízení 
4 Technická pomoc 
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů 
řídícího orgánu 
  4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 
Zdroj: vlastní 
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Prioritní osa 1: Doprava 
 Pro prioritní osu Doprava je vyčleněno z evropských fondů 255,1 milionů €, což 
představuje přibližně 38, 8 % celkových prostředků pro ROP Střední Morava.  
 V této ose budou podpořeny projekty zpracovávající projektovou dokumentaci 
na výstavbu a úpravy silnic II. a III. třídy, obchvaty sídel, protiprašná opatření, 
nákup dopravních prostředků a další. (14) 
  
Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
 K této ose může být z fondů EU použito 259 milionů €, což odpovídá 39, 4 % 
ROP SM.  
 Podporovanými aktivitami v této ose jsou projekty zaměřené zejména na 
fyzickou revitalizaci území, což může být např. odstranění nevyužitelných staveb 
nebo obnova a rekonstrukce objektů a na rozvoj sociální infrastruktury, kde může 
patřit vzdělávací infrastruktura nebo infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. 
(14) 
  
Prioritní osa 3: Cestovní ruch 
 Pro tuto prioritní osu je připraveno z fondů EU 121, 6 milionů €, což představuje 
18, 5 % prostředků vyčleněných pro ROP SM. 
 V této ose budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj a obnovu 
sportovních areálů využitelných zejména na cestovní ruch, vybudování systému 
turistických stezek, rekonstrukce kulturních památek a mnoho dalších aktivit, 
spějících k zatraktivnění turistických středisek. (14) 
  
Prioritní osa 4: Technická pomoc 
 Na prioritní osu Technická asistence je vyčleněno 21, 7 milionů €, což je 3,3 % 
celkových zdrojů pro ROP Střední Morava.  
 Projekty zaměřené na aktivity spojené s řízením programů, výběr projektů, 
zpracovávání studií a analýz, poskytování poradenských a informačních služeb 
budou financovány v rámci této prioritní osy. (14) 
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Graf 1: Rozdělení fin. prostředků pro jednotlivé prioritní osy v ROP SM, v mil. € 
Technická pomoc; 
21,7Cestovní ruch; 
121,6
Doprava; 255,1
Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu; 
259,0
 
Zdroj: vlastní 
 
2.3.3. Základní předpoklady k získání prostředků z EU 
Kdo může žádat o podporu 
V každém operačním programu, pro každou oblast podpory jsou 
vymezeni oprávnění žadatelé, kteří se mohou stát příjemci podpory. Základní 
identifikací každého žadatele je jeho IČO. V každé výzvě jsou pak vyjmenováni 
oprávnění žadatelé, kteří mohou o podporu z EU žádat. (6) 
Aktivity, na které může být žádáno 
Žádat o podporu mohou realizátoři jak investičních, tak i neinvestičních 
projektů, které jsou podrobněji zaměřeny na určité oblasti. (6) 
Komu je projekt prospěšný 
Prospěch z projektu se v konečném důsledku může dotknout jak 
zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, státních i nestátních institucí a firem, 
nezaměstnaných, studentů, podnikatelů, obcí i všech občanů. (6) 
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Způsob žádání o podporu 
Základním předpokladem pro možnost získání podpory ze strukturálních 
fondů je vypracování kvalitního projektu. Každý projekt má určité formální i 
obsahové náležitosti, jež se v jednotlivých operačních programech podstatně liší. 
Je tedy nutné, před vlastní tvorbou tohoto projektu, řádně prostudovat náležitosti 
dokumentace ke konkrétnímu operačnímu programu. Je také nezbytné určit, 
jestli pro daný projektový záměr existuje operační program, oblast podpory a 
také konkrétní výzva. I když se může zdát, že náš projekt se hodí do více 
operačních programů, může se v podmínkách OP vyskytovat celá řada různých 
omezení. Tato omezení jsou již definitivně uvedena v konkrétních výzvách. (6) 
 
2.3.4. Žadatelé  
Žadatelem je takový subjekt, který žádá nebo je oprávněný žádat o dotaci, která 
je obsažena v konkrétní výzvě v rámci strukturálních fondů EU. Žadatel je povinen 
zpracovat projektový záměr včetně všech potřebných příloh. V rámci ROP Střední 
Morava mohou být obecně žadateli: 
• kraje; 
• obce; 
• dobrovolné svazky obcí; 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; 
• podnikatelské subjekty; 
• nestátní neziskové organizace; 
• vlastníci nemovitostí v památkových zónách 
podle zákonem stanovených právních předpisů. (12) 
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2.4. Projekt 
Projektem se rozumí aktivity, které mají jasně definovaný cíl, je časově omezen 
a vede k určitému jasně vymezenému výsledku, kterého je možno dosáhnout pomocí 
dostupných zdrojů. Projekt je základní stavební jednotkou pro žádání o dotaci. Měl by 
být originální, realistický, logický a velkou pozornost vyžaduje také jeho formální 
úprava. Podle toho, kam jsou finanční prostředky orientovány, se rozlišují projekty na 
investiční a neinvestiční. (9) 
Projekt by měl vystihnout průběh od úplného začátku přípravy záměru až po 
samotnou realizaci.  Původní záměr musí být výstižný a srozumitelný a pomocí zdrojů, 
které by měly být již v projektu popsány, bude dosaženo vytýčených cílů. (5) 
 
2.4.1. Investiční a neinvestiční projekty 
Projekty investičními (tzv. tvrdými) je cílů dosahováno pomocí pořízení 
investičního majetku. Například rekonstrukce stávajícího či výstavba nového objektu. 
Smyslem těchto projektů je mimo jiné provozování veřejně prospěšných aktivit.    
Záměrem neinvestičních projektů (tzv. měkkých) naopak není pořizování 
investičního majetku, to je pouze podpůrnou pomůckou. Tyto projekty jsou zaměřeny 
na oblasti vzdělávání či poskytování sociálních služeb. U projektů neinvestičních se 
výstupy projevují již v průběhu trvání projektu, naopak u projektů investičních až po 
jeho ukončení. (3) 
 
2.4.2. Proces sestavování projektu 
Pro zpracování úspěšného projektu by měl jejich zpracovatel vytýčit cílovou 
skupinu, které se bude projekt týkat a identifikovat potřeby této skupiny. V této fázi je 
nejdůležitější komunikace mezi zpracovatelem a touto skupinou.  
Pakliže jsou již známy záměry a cíle je třeba nalézt partnery, kteří budou 
realizovat dílčí cíle projektu. V rámci EU existuje řada databází, kde jsou informace o 
potenciálních partnerech, vhodných právě k určitým projektům. Těmto partnerům je 
třeba definovat stávající nedostatky v objektu zájmu projektu a analyzovat přesně 
vymezené cíle.  
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Definování problémů je vlastně popis nedostačující stávající situace a analýza 
cílů předpokládá pozitivní změnu v situaci budoucí. V další fázi je třeba formulovat 
strategie, kterými určených cílů společně všechny skupiny chtějí dosáhnout. 
K naplňování pomocí strategií je bezpochyby potřeba znát rozpočet akce a její 
financování.  
Pakliže je projekt úspěšný a obdrží dotaci, je nezbytné se rozpočtu přesně držet a 
financování projektu prokazovat pomocí bezchybného účetnictví či daňové evidence. 
V průběhu celého projektu je nutností průběžná kontrola dosahování dílčích cílů. Aby 
bylo možné na konci změřit úspěšnost dosažených výsledků, je třeba zavést hodnotící 
ukazatele. Výsledkem projektu je určitý produkt, služba či jiný výstup, který cílové 
skupině poskytne určitý přínos. (9) 
 
Tabulka 2: Fáze přípravy projektu 
 
Zdroj: vlastní 
 
Hledání cílové skupiny 
Nalezení vhodných partnerů 
Analýza nedostatků 
Analýza cílů 
Stanovení strategií 
Rozpočet a financování 
Monitoring 
Hodnocení 
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2.5. Výzva k podávání žádostí 
Výzva je oficiální dokument, jehož prostřednictvím se vyzývají žadatelé 
k předkládání projektových žádostí. Výzvy jsou zveřejňovány na různých webových 
stránkách a v tisku, prostřednictvím kompetentního řídícího orgánu příslušného 
operačního programu. Každá výzva má určité náležitosti, které jsou doplněny 
příručkami pro žadatele respektive příjemce. Jsou předkládány k určitému datu nebo 
průběžně, kdy lze žádosti předkládat až do uzavření výzvy. (3) 
2.5.1. Náležitosti výzvy 
Datum vyhlášení výzvy 
Datum, ke kterému výbor Regionální rady regionu soudržnosti, vyhlašuje 
příslušnou výzvu k předkládání projektových žádostí. 
Program, prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory 
Zde se uvádí přesná číselná označení a názvy programu, prioritních os, oblastí a 
podoblastí podpory. 
Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory, strategie pro dosažení cílů 
Popis jednotlivých cílů, které je potřeba projektem naplnit v rámci jednotlivých 
operačních programů. (6) 
Podporované aktivity v rámci výzvy a podmínky pro realizaci projektu 
Detailní určení aktivit, které budou v rámci konkrétní výzvy podporovány. Jsou 
zde popsány nejen podporované aktivity, ale také nevhodné aktivity či aktivity, jejichž 
výdaje jsou nezpůsobilé (neuznatelné). 
Uznatelné náklady jsou takové, jejichž úhradu může žadatel nárokovat ze 
strukturálních fondů EU. Neuznatelné výdaje musí žadatel hradit ze svých prostředků. 
V žádosti musí být uvedeny oba dva druhy výdajů, aby bylo možno zjistit celkový 
rozpočet projektu. (3)  
Podmínky pro zpracování a předložení projektové žádosti 
• Soulad projektu s cíli programu; 
• podmínky při zpracování finanční a ekonomické analýzy; 
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• dopracování projektu v oblasti dostatečnosti finančních zdrojů žadatele, 
organizačním zajištění projektu, soulad s legislativou ČR a EU, horizontální 
témata (udržitelný rozvoj a rovné příležitosti); 
• metodické pokyny a instrukce Řídícího orgánu; 
• indikátory výstupů a výsledků a socioekonomické přínosy. 
Oprávnění žadatelé, příjemci 
Vymezení oprávněných žadatelů o podporu, kteří mohou podávat projektové 
žádosti. 
Podmínky poskytování dotace 
Definování místa realizace projektu, maximální délka trvání projektu, typ 
projektu, minimální a maximální výše dotace, která může být příjemci poskytnuta. 
Bodově budou zvýhodněny projekty, které žádají o nižší podíl dotace než je maximálně 
stanovený procentuální poměr.  
Doporučená struktura financování 
Určení procentního poměru dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti a vlastních zdrojů žadatele.  
Způsobilost výdajů 
Konkrétní vymezení aktivit, jejichž výdaje budou zahrnuty do způsobilých 
výdajů. Aktivity, které zde nejsou vyjmenovány, musí být financovány z vlastních 
zdrojů žadatele. 
Alokace finančních prostředků na výzvu pro podoblast podpory 
Ve výzvě je stanovena celková finanční alokace pro určitou podoblast podpory a 
kurz pro přepočet na koruny české.  
Místo a konečný termín pro předkládání projektových žádostí 
Žádosti musí být posílány na místa určená ve výzvě, v obálkách s předepsanými 
náležitostmi a do konečného termínu. 
Kontaktní osoby a informační zdroje 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Rožnov pod Radhoštěm je součástí regionu, ve kterém cestovní ruch hraje 
obrovskou roli. Je tedy potřeba, aby se toto odvětví nadále rozvíjelo. V blízkém okolí 
místního koupaliště bylo nedávno vybudováno lanové centrum a v minulém roce byla 
do provozu uvedena nově postavená multifunkční sportovní hala. Tento rok se 
dokončují práce na rozsáhlé cyklostezce, která měří téměř 40 km. 
Problémem je zde městské koupaliště, které má nevyhovující technický i 
dispoziční stav. V areálu, o celkové výměře včetně vodních ploch 2,2 ha, se nachází 
rekreační bazén pro plavce i neplavce o rozměrech 50 x 20 metrů a hloubce od 0,9 do 
1,4 metru, plavecký bazén s osmi plaveckými drahami 25 x 20 metrů a hloubce 1,2 až 
1,8 metru a dětský bazén 16 x 11,8 metrů o hloubce do 0,3 metru. V letech 2000 a 2001 
zde sice proběhly dvě etapy rekonstrukcí, ale na modernost tohoto objektu neměly tyto 
změny příliš velký vliv. Rekreační bazén byl doplněn o nový systém recirkulace 
bazénové vody. Plavecký bazén byl zcela zrekonstruován a byl z původních 50 x 20 
metrů rozpůlen akumulačními nádržemi, kde v části, která je nyní mimo provoz, je 
v rámci rekonstrukce plánován bazén s vodními atrakcemi. Letní koupaliště je doplněno 
o převlékárny, šatny, sociální zařízení a několik zařízení s občerstvením.  
 
Obrázek 1: Rožnovské koupaliště 
 
Zdroj: vlastní 
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Koupaliště, jehož výstavba začala již v roce 1960, je zastaralé a nejsou zde 
žádné moderní atrakce, které by mohly přilákat nové návštěvníky. Kapacita koupaliště 
je 2700 osob za den. V průměru za letní měsíce koupaliště navštíví asi 460 osob denně, 
což je velmi málo.  
  
Graf 2: Sezónní návštěvnost koupaliště v letech 2000-2009 
 
Zdroj: Vlastní 
 
Potenciál Rožnovského koupaliště vidím v dobré dopravní dostupnosti a 
v atraktivnosti okolí, kde se mimo jiné nachází několik hotelů, penzionů a campů. Areál 
je situován blízko řeky Bečvy, kde se nyní buduje nová cyklostezka a na druhé straně 
areálu je velké parkoviště. 
Je tedy potřeba využít příležitosti, kterou nám členství v EU přináší. V projektu 
je zamýšleno především vytvoření vodních atrakcí včetně tobogánu a výstavba hřiště 
pro plážový volejbal. Tato rekonstrukce by zvýšila atraktivnost nejen koupaliště, ale i 
města jako celku a podpořila by význam cestovního ruchu. 
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3.1. SWOT analýza 
• Strenghts  silné stránky 
• Weaknesses   slabé stránky 
• Opportunities  příležitosti 
• Threats   hrozby 
 
SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro strategické rozhodování při 
počátečních fázích přípravy projektu. Obsahuje nástin vlivů, které působí na úspěch či 
neúspěch našeho projektu. Jedná se o faktory vnější (příležitosti a hrozby) a vnitřní 
(silné a slabé stránky). Sestavením těchto vlivů do jednoduché tabulky získá subjekt 
ucelený přehled o tom, které nepříznivé faktory je potřeba omezovat, a tím posílit 
význam faktorů pro projekt prospěšných.  
 
Tabulka 3: SWOT analýza 
Silné stránky 
Parkoviště v blízkosti areálu 
Dopravní dostupnost 
Umístění v centru turistických atrakcí 
Dostatečné prostory pro rekonstrukci 
Vlastnictví pozemku 
Slabé stránky 
Nedostatek prostředků k realizaci 
Sezónní provoz 
Závislost na počasí  
Příležitosti 
Možnost získání dotace z EU 
Zvýšení občanské vybavenosti 
Pořádání koncertů a kulturních akcí 
Hrozby 
Finanční krize 
Vliv konkurence v okolních městech 
Zdroj: vlastní 
 
V této analýze je mnoho silných stránek i příležitostí, které pozitivně ovlivňují 
projekt, ale jsou zde i slabé stránky a hrozby, které by se měly eliminovat. Bohužel 
počasí se ovlivnit nedá, avšak vliv tohoto ukazatele zmírňuje fakt, že firma je 
vlastníkem také krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se naopak návštěvnost 
při špatném počasí zvyšuje.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU 
ŘEŠENÍ 
 
4.1. Cíle projektu a jeho potřebnost 
Hlavním cílem tohoto projektu je zatraktivnění města, zvýšení občanské 
vybavenosti, růst nabídky volnočasových aktivit a podpora cestovního ruchu 
v mikroregionu Rožnovsko. V Rožnově pod Radhoštěm jsou pouze tři venkovní 
koupaliště pro veřejnost, z nichž dvě jsou osobním vlastnictvím soukromých subjektů. 
V areálu Rožnovského koupaliště je dostatečný prostor pro rozsáhlou modernizaci 
zařízení, jejíž zásluhou by se mohlo zdejší koupaliště přiblížit aquaparkům v okolních 
městech.  
Aktivity projektu: 
●         výstavba tobogánu 
●         modernizace zařízení bazénů  
●         výstavba víceúčelového plážového hřiště 
●         stavební úpravy stávajícího zázemí, včetně výstavby půjčovny kol 
●         stavební úpravy hřiště pro děti a mládež 
 
4.2. Popis výchozího stavu 
Základem při zpracovávání projektu je vyhodnocení výchozího stavu, který 
vymezí oblasti, které je třeba změnit a do kterých chceme investovat. Tento krok je 
mimo jiné také potřebný pro následné srovnávání po samotné realizaci projektu, popis 
nedostatků a subjektů, kterým může projekt prospět a popis strategií a postupů jak 
stanovených cílů dosáhnout. 
Popis problému 
 Rožnovské koupaliště je z hlediska občanské vybavenosti velmi nedostačující. 
Bylo postaveno v šedesátých letech minulého století a od té doby proběhly v areálu 
pouze dvě větší rekonstrukce a to pouze rekonstrukce technického stavu, nikoliv 
modernizace či rozšíření volnočasových aktivit. 
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Popis cílových skupin 
Projekt může prospět všem zájemcům o aktivní trávení volného času v letních 
měsících. Ať se jedná o mládež, dospělé, seniory, rodiny s dětmi, turisty bez ohledu na 
pohlaví, národnost či sociální postavení. 
Popis hlavních cílů a cílů specifických 
Hlavními cíli projektu je vytvoření kvalitního zázemí v letních měsících pro 
venkovní koupání a rozšíření nabídky relaxačních a sportovních aktivit. Specifickými 
cíli jsou podpora cestovního ruchu ve městě, zvýšení atraktivity koupaliště pro místní 
obyvatele, zvýšení nabídky vodních atrakcí, růst počtu návštěvníků a růst 
zaměstnanosti. 
Strategie pro dosažení cílů 
 Zásadním prvkem pro získání dotace je zpracování bezchybného projektu, který 
žadateli zpracuje specializovaná firma. Po případném získání dotace žadatel bude 
realizovat projekt podle projektové dokumentace. 
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4.3. Studie proveditelnosti  
Žadatel: Krytý bazén Rožnov spol. s r. o., Moravská 1787, Rožnov pod Radh., 756 61 
Datum zpracování: duben 2010  
 
4.3.1. Základní identifikační údaje 
Tato studie proveditelnosti je vypracována pro posouzení žádosti o získání 
dotace z ROP Střední Morava v programovém období 2007 – 2013 za účelem 
modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Výstupem této studie je 
posouzení realizovatelnosti investičního záměru a zhodnocení podkladů modernizace 
Rožnovského koupaliště. 
Záměrem tohoto projektu je zvýšení občanské vybavenosti místních obyvatel, 
rozšíření nabídky cestovního ruchu pro místní i turisty jak tuzemské tak i zahraniční. 
Předpokladem je skutečnost, že venkovní koupání je vhodnou letní aktivitou, která po 
modernizaci poskytne návštěvníkům doplňkové vodní atrakce jako masážní trysky a 
tobogány. Mimo to bude areál poskytovat zázemí pro sport na pískovém hřišti. 
Studii proveditelnosti jsem vypracovala v průběhu dubna 2010 a jsou zde 
využity základní postupy pro elementární pohled na připravovaný projekt. Studie je 
vytvořena tak, aby odpovídala Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední 
Morava, prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura 
a služby. 
 
Tabulka 4: Návaznost projektu na ROP Střední Morava 
Název projektu Rožnovské koupaliště 
Dotační program ROP NUTS II Střední Morava 
Prioritní osa 3. Cestovní ruch 
Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 
Podoblast podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště 
Zdroj: vlastní 
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Tabulka 5: Základní identifikační údaje o žadateli 
Žadatel Krytý bazén Rožnov spol. s r. o. 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
IČO 
DIČ 
49606361 
CZ49606361 
Plátce DPH ANO 
Adresa Moravská 1787 
Rožnov pod Radhoštěm 756 61 
E-mail roznovsky@krytybazen.cz 
Statutární zástupce Stanislav Zlámal, jednatel společnosti 
Telefon 571 657 594 
www stránky http://www.krytybazen.cz 
Zdroj: vlastní 
 
4.3.2. Výsledky analýzy projektu 
Název projektu    Rožnovské koupaliště 
Náklady 
Náklady projektu celkem v Kč  22 021 000,- 
Způsobilé náklady projektu v Kč  22 021 000,- 
Veřejné zdroje      5 505 250,- 
Strukturální fondy    16 515 750,- 
Horizontální témata 
Vliv projektu na rovné příležitosti  Pozitivní 
Vliv projektu na životní prostředí  Neutrální 
Vliv projektu na udržitelný rozvoj  Neutrální 
Dopad na zaměstnanost 
Počet nových pracovních míst  3 
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Harmonogram projektu 
Předinvestiční fáze    04/2010 – 08/2011 
Investiční fáze    10/2011 – 06/2012 
Provozní fáze     07/2012 
 
4.3.3. Analýza ekonomické situace žadatele 
Přílohou každé studie proveditelnosti musí být analýza ekonomického postavení 
žadatele. K této analýze je potřeba finanční výkazy za alespoň dva poslední účetní roky. 
Z finanční analýzy je evidentní, zda je žadatel způsobilý k žádosti o dotaci. 
 
4.3.4. Informace o místě realizace projektu 
Město Rožnov pod Radhoštěm je turistickou oblastí, jež se nachází v srdci 
malebných Moravskoslezských Beskyd, na severovýchodě České republiky ve 
Zlínském kraji, kde se rozkládá na samotném úpatí nejnavštěvovanější hory tohoto 
pohoří – Radhošť (1129 m. n. m.). Nachází se ve středu Beskyd a Vsetínských vrchů na 
obou březích řeky Bečvy. Turisty nejnavštěvovanější atrakcí ve městě je Valašské 
muzeum v přírodě, které má tři části – Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská 
dolina. První zmínka o Rožnově je z roku 1267. V 18. století se Rožnov proslavil díky 
věhlasným klimatickým lázním, které ve 20. století zanikly. (11) 
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4.3.5. Lokalizace projektu 
Stát    NUTS I  Česká republika 
Region soudržnosti    NUTS II  Střední Morava 
Kraj     NUTS III  Zlínský 
Okres    NUTS IV  Vsetín 
Obec    NUTS V  Rožnov pod Radhoštěm 
 
Obrázek 2: Umístění objektu v Rožnově pod Radhoštěm 
 
 
                    Skanzen   Koupaliště  Camping Rožnov 
 Zdroj: mapy.cz 
 
Obrázek 3: Objekt Rožnovského koupaliště 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: mapy.cz 
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4.3.6. Popis fází projektu 
Realizace projektu obsahuje tři části: 
1. Předinvestiční fáze – přípravná fáze 
Jedním z prvních kroků přípravy projektu je definování výchozího stavu a 
formulování cílů projektu, tak aby na konci realizace bylo možno tyto cíle srovnat 
s dosaženým stavem.   
Přípravná fáze obsahuje: 
• definici problému či nedostatku; 
• zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu; 
• rozhodnutí o realizaci;  
• projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 
• vypracování žádosti o dotaci; 
• výběrová řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách. Náklady na výběrové řízení jsou považovány za 
náklady způsobilé. 
2. Investiční fáze 
V této fázi je podstatou samotná realizace stavebních prací a kompletní výstavba 
objektu a aktivity s nimi spojené. Tato fáze je plánovaná od 1. října 2011 do 29. 
června 2012. Investiční fázi ukončuje vlastní předání objektu a zahájení zkušebního 
provozu. 
3. Provozní fáze 
V této fázi dochází k využívání konečného výsledku projektu, tedy vlastní 
provoz koupaliště. Zahájení zkušebního provozu by mělo být v létě 2012. Do této 
fáze nespadá pouze užívání objektu návštěvníky, ale taky provozní činnost 
zaměstnanců. 
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4.3.7. Časový harmonogram  
Tabulka 6: Harmonogram fází projektu 
Předinvestiční fáze Příprava a dokumentace projektu 
Zpracování územního rozhodnutí 
Zpracování stavebního povolení 
Zpracování žádosti 
Posouzení žádosti 
Výběrové řízení 
4 měsíce 
2 měsíce 
1 měsíce 
1 měsíce 
3 měsíce 
4 měsíce 
Investiční fáze Stavební činnost  9 měsíce 
Provozní fáze Provoz, administrativa 2 měsíce 
Zdroj: vlastní 
 
4.3.8. Členění výdajů 
Členění výdajů v Kč Kód Název výdaje 
Investiční Neinvestiční 
01 Řízení projektu  0,00 0,00 
02 Publicita projektu  35 000,00 
02.01 Konference/semináře (honoráře, ostatní služby)     
02.02 Publicita (informační tabule, pamětní desky)            35 000,00 
02.03 Marketing     
03 Nákup služeb  86 000,00 
03.01 Audit a odborné znalecké posudky     
03.02 Poradenství - finanční, ekonomické, právní, technické     
03.03 Překlady a tlumočení     
03.04 Výběrová řízení             86 000,00 
04 Náklady na stavební část a nákup technologií 21 900 000,00 0,00 
04.01 Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 250 000,00 0,00 
04.01.01 Autorský dozor     
04.01.02 Technický dozor 250 000,00   
04.01.03 Archeologický dohled      
04.01.04 Koordinátor BOZP     
04.02 Pořízení pozemků      
04.03 Pořízení staveb     
04.04 Dokumentace k projektu  0,00 0,00 
04.04.01 Studie proveditelnosti     
04.04.02 Projektová dokumentace     
04.05 Stavební části stavby 15 950 000,00   
04.05.01 Oprava rekreačního bazénu 6 200 000,00   
04.05.02 Dětské hřiště 800 000,00   
04.05.03 Relaxační bazén 5 150 000,00   
04.05.04 Výstavba půjčovny kol 1 800 000,00   
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04.05.05 výstavba vstupu 1 100 000,00   
04.05.06 Volejbalové hřiště 900 000,00   
04.06 Technologická zařízení  5 700 000,00   
04.07 Nákup DNM (patenty, licence)     
05 Jiné náklady 0,00 0,00 
05.01 Výdaje v naturáliích (nemovitosti, stavební práce)     
05.02 Ostatní (specifikujte)     
22 021 000,00 0,00 
09 Způsobilé výdaje celkem 
22 021 000,00 
        
    
10 Nezpůsobilé výdaje celkem 
0,00 
        
11 Celkové výdaje projektu 22 021 000,00 
 
Analýza poptávky 
Mezi obyvateli města Rožnova pod Radhoštěm, i mezi ubytovanými 
návštěvníky města je zřejmá poptávka po moderním letním koupališti. Tato poptávka 
bude uspokojena pomocí realizace projektu na modernizaci stávajícího objektu 
Rožnovského koupaliště. 
Očekávání místních občanů i turistů 
• Nabídka vodních atrakcí pro všechny věkové skupiny 
• Rozšíření sportovních příležitostí ve městě 
• Nová nabídka relaxačních a kondičních aktivit 
• Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 
• Bezpečnost, hygiena a komfort 
• Nové příležitosti pro zaměstnání 
• Zvýšení počtu návštěvníků města 
 
4.3.9. Konkurence 
Pro Rožnovské koupaliště je v současné době konkurence jakékoliv venkovní 
koupaliště či možnost přírodního koupání v okolí města. Krytý bazén v Rožnově pod 
Radhoštěm do konkurence nezapočítávám, jelikož vlastník je stejný jako u 
Rožnovského koupaliště. Předností plánovaného projektu je moderní prostředí pro 
sport, relaxaci a trávení volného času. 
 
37 
 
Současná zařízení v okolí města 
Koupaliště Camping Rožnov – vzdálené od koupaliště 100 metrů. Koupaliště je sice 
vyhřívané, ale velikostí je nedostačující a nejsou zde žádné vodní atrakce. 
Hotel Relax -  součástí nedalekého hotelového komplexu je koupaliště pro veřejnost. 
Nevýhodou tohoto koupaliště je nedostatečná kapacita objektu. 
Aquapark Valašské Meziříčí – nově zrekonstruovaný areál venkovního i krytého 
koupání. Valašské Meziříčí je vzdáleno od Rožnova 15 km. V areálu jsou i 
nabídky sportovních aktivit. 
Aquapark Frenštát pod Radhoštěm – 20 km od Rožnova pod Radhoštěm. Areál nabízí 
širokou škálu moderních atrakcí pro všechny věkové kategorie. 
 Přehrada Horní Bečva – přehrada dříve sloužila jako ochrana obcí před povodněmi, 
nyní je po několika opravách využívaná k rekreaci. 
 
Poptávka občanů Rožnova pod Radhoštěm není zcela uspokojena nabídkou 
možností letního koupání. Jediná centra vodních sportů a možnosti relaxace 
v moderním prostředí jsou od Rožnova vzdáleny minimálně 15 km. Tato situace 
neodpovídá perspektivě turistického centra, které navštěvují turisti nejen z České 
republiky, ale i z Německa, Slovenska a především z Holandska. Realizací projektu 
modernizace Rožnovského koupaliště se zvýší nabídka venkovního koupání, přičemž 
nebude mít za následek zánik ostatních koupališť v okolí. 
 
4.3.10. Rizikové faktory projektu 
V průběhu všech fází projektu existují faktory, které mohou průběh projektu 
ovlivnit. Jde o vlivy jak pozitivní, tak především negativní. V této části se zaměřím 
hlavně na negativní vlivy – rizika.  
Technická rizika 
• Nedostatky v dokumentaci (nedostatečně zpracovaný projekt, nevyhovující 
žádost, neudělení stavebního povolení) 
• Neschopnost zajištění kvalitního materiálu či dodavatelů 
• Nekvalitní práce 
• Nedodržení termínů 
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Legislativní rizika 
• Změna zákonů, vyhlášek či předpisů 
Finanční rizika 
• Nepřidělení dotace 
• Nedostatečné finanční zdroje v čase realizace 
• Změny cen stavebních prací, materiálů či služeb 
 
4.4. Žádost podle aplikace Benefit7 
Identifikace operačního programu 
Číslo operačního programu:   CZ.1.12 
Název operačního programu:   ROP NUTS II Střední Morava 
Číslo prioritní osy:     3.  
Název prioritní osy:    Cestovní ruch 
Číslo oblasti podpory:    3.3 
Název oblasti podpory:    Podnikatelská infrastruktura a služby 
Číslo výzvy, název výzvy:  
Výzva pro tento typ projektu byla vyhlášena naposledy 7. 9. 2009 a očekává se 
opět na začátku roku 2011. 
Typ účetní jednotky:    Pro podnikatele 
Projekt 
Název projektu:     Rožnovské koupaliště 
Datum zahájení projektu:   01. 04. 2010 
Datum ukončení projektu:   31. 08. 2012 
Doba trvání projektu:   29 měsíce 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 021 000,00,- 
Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne 
Stručný obsah projektu:  
Modernizace stávajícího objektu letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. 
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Žadatel 
Název žadatele:  Krytý bazén Rožnov spol. s r. o.  
IČ:      49606361 
DIČ:      CZ49606361 
Oficiální adresa žadatele: Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Stanislav Zlámal 
Telefon hlavní kontaktní osoby:  571625405 
Email hlavní kontaktní osoby:  s.zlamal@krytybazen.cz 
 
1. Projekt 
Projekt počítá s výběrovým řízením:      Ano 
Projekt má partnera:        Ne 
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během  
předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu 
podpory de-minimis:        Ne 
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů 
projektů/akcí:         Ano 
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu 
k projektu z jiných veřejných zdrojů:      Ne 
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – udržitelný 
rozvoj:          Ne 
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné  
Příležitosti:         Ano 
 
2. Dopady a místa realizace 
Území dopadu: 
Kód území dopadu:  Název území dopadu:  Spadá pod: 
CZ072    Zlínský kraj   Střední Morava 
CZO724    Zlín    Zlínský kraj 
CZ0723544841   Rožnov p. R.   Zlín 
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Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5:    Název NUTS5:    Spadá pod: 
CZ0723544841   Rožnov pod Radhoštěm  Vsetín 
Realizované investice NUTS3: 
Kód NUTS3:    Název NUTS3:    Podíl v %: 
CZ072    Zlínský kraj    100 
Adresa místa realizace projektu: 
Objekt Rožnovské koupaliště bude umístěn v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, ul. Horní Paseky. 
 
3. Popis projektu 
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: 
Občané Rožnova pod Radhoštěm pociťují nedostatek v možnosti venkovního 
koupání v letních měsících. Tento problém ovlivňuje nejen spokojenost občanů, ale 
také návštěvnost města. 
Cíle projektu: 
Předmětem navrhovaného projektu je modernizace stávajícího koupaliště. 
Projekt je zaměřen jak na místní občany, tak i na turisty, kteří navštěvují toto 
centrum cestovního ruchu, jenž město Rožnov pod Radhoštěm bezpochyby je. Ve 
městě je moderní pouze krytý bazén. 
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpor: 
Projekt je v souladu s ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osou 3 Cestovní 
ruch, oblastí podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby. 
Popis aktivit v přípravné fázi projektu: 
definice problému či nedostatku; 
zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu; 
rozhodnutí o realizaci;  
projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
vypracování žádosti o dotaci; 
výběrová řízení na dodavatele. 
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Popis aktivit v realizační fázi projektu: 
V této fázi dojde k samotné realizaci stavebních prací a technologických 
dodávek za účelem kompletní výstavby projektu. 
Popis aktivit v provozní části a způsob udržení výsledků projektu: 
Tato fáze zahrnuje vlastní užívání výstupů projektu. 
Připravenost projektu k realizaci: 
Projekt je ve fázi zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu. 
Vazba na jiné aktivity a projekty: 
Projekt nemá vazbu na jiné aktivity a projekty. 
 
4. Personální zajištění projektu 
Pořadí člena týmu:    001 
Titul před jménem: 
Příjmení:      Zlámal 
Jméno:      Stanislav 
Titul za jménem: 
Funkce v rámci projektového týmu:  člen týmu 
Název organizace:    Krytý bazén spol. s r. o. 
Funkce v rámci organizace:   jednatel společnosti 
Zapojení člena při přípravě projektu:   
konzultace předinvestiční přípravy stavby. 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
řešení provozních problémů vzniklých při realizaci. 
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 
řešení technických problémů provozu. 
 
5. Žadatel projektu 
Validní dle ARES: Ano 
Název žadatele:    Krytý bazén spol. s r. o. 
IČ:     49606361 
DIČ:     CZ49606361 
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Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
Plátce DPH:    Ano 
Je plátcem DPH ve vztahu k   
aktivitám projektu:   Ano 
Žadatel splňuje definici MSP:  Ne 
Počet zaměstnanců:   20 
Typ podniku:    Velký 
Typ žadatele:    Organizace založená obcí 
 
6. Zkušenosti žadatele 
Pořadí reference:   001 
Název projektu/akce:   Realizace vestavby bazénu - whirlpoolu 
Název žadatele:    Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o. 
Celkové výdaje projektu:  1 885 253,00 
Období realizace projektu:  srpen 2005 
Zdroje financování dotace:  dotace zřizovatele  
Název grantu/programu:  dotace zřizovatele 
Popis projektu a jeho výstupů: Dodávka a montáž masážního bazénu 
whirlpool 
 
7. Partner projektu 
Projekt nemá žádného partnera, který by se na daném projektu podílel 
organizačně, realizačně či finančně na smluvním základě. 
 
8. Harmonogram 
Název aktivity:   příprava projektu 
Začátek aktivity:  01. 04. 2010 
Konec aktivity:   30. 07. 2010 
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Název aktivity:   územní rozhodnutí 
Začátek aktivity:  02. 08. 2010 
Konec aktivity:   30. 09. 2010 
Název aktivity:   zpracování žádosti, stavební povolení 
Začátek aktivity:  01. 12. 2010 
Konec aktivity:   03. 02. 2011 
Název aktivity:   posouzení žádosti 
Začátek aktivity:  10. 02. 2011 
Konec aktivity:   29. 04. 2011 
Název aktivity:   výběrové řízení 
Začátek aktivity:  02. 05. 2011 
Konec aktivity:   31. 08. 2011 
Název aktivity:   stavební činnost 
Začátek aktivity:  01. 10. 2011 
Konec aktivity:   29. 06. 2012 
Název aktivity:   administrativa 
Začátek aktivity:  02. 07. 2012 
Konec aktivity:   31. 08. 2012 
Datum zahájení projektu:  01. 04. 2010 
Datum ukončení projektu:  31. 08. 2012 
Doba trvání projektu v měsících: 29 
Datum zahájení fyzické realizace: 01. 10. 2011 
Datum ukončení fyzické realizace: 29. 06. 2012 
 
9. Podpora de-minimis 
Žadatel nečerpal podporu de-minimis. 
 
 
44 
 
10. Další podpory ve vztahu k projektu 
Žadatel nečerpal další podpory, které mu byly poskytnuty ve vztahu k projektu. 
 
11. Hodnoty indikátorů 
V této části žádosti se vyplňují názvy indikátorů, jež popisují výstupy projektu, 
původní stav a počet nově vytvořených výstupů. V projektu Rožnovské koupaliště 
se budou vyplňovat indikátory: 
• venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 
pro cestovní ruch; 
• počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro 
cestovní ruch; 
• zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti; 
• počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti. 
 
12. Rozpočet projektu 
Publicita projektu      35 000,- 
Nákup služeb       86 000,- 
Náklady na stavební část a nákup technologií      21 900 000,-  
Způsobilé výdaje celkem         21 900 000,-  
Nezpůsobilé výdaje celkem              0,- 
Celkové výdaje projektu         22 021 000,- 
 
13. Přehled financování projektu 
Celkové výdaje projektu         22 021 000,-  
Celkové způsobilé investiční výdaje        21 900 000,- 
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje             121 000,- 
Vlastní podíl žadatele            5 505 250,- (25%) 
Dotace z rozpočtu EU          16 515 750,- (75%) 
Celkové veřejné prostředky                    22 021 000,- (100%) 
 
45 
 
14. Finanční plán 
Pořadí žádosti o platbu:            01 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR: 1 328 000,00 
Datum předložení žádosti o platbu:      05. 12. 2011 
Z toho neinvestiční:            69 000,00 
Z toho investiční:       1 259 000,00 
Takto budou popsány veškeré žádosti o platbu. 
 
15. Prioritní téma 
Prioritní téma je závislé na konkrétní výzvě, která bude vyhlášena pro tento typ 
projektu. 
 
16. Výběrová řízení 
Projekt počítá s výběrovým řízením na dodavatele, a proto se musí v žádosti 
uvést název, stav a druh výběrového řízení, zadavatel, hodnota a datum zahájení a 
ukončení výběrového řízení. 
 
17. Horizontální témata 
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj: 
Projekt bude realizován za použití moderních technologií, šetrných k životnímu 
prostředí. Projekt bude mít také kladný vliv na místní zaměstnanost a rovněž 
pozitivní efekt pro místní podnikatele tím, že realizací projektu se zvýší atraktivita 
oblasti. 
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti: 
Realizace projektu počítá s vybudováním zařízení pro zlepšení pohybu osob se 
sníženou mobilitou a osob se sníženou orientací (bezbariérový přístup, informační 
tabule v Braillově písmu). Projekt vytváří nová pracovní místa, podmínky pro 
zajištění specifických potřeb (dětský koutek, bezbariérové WC, opatření umožňující 
pohyb osob se zrakovým postižením). 
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18. Udržitelný rozvoj 
Projekt nemá pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. 
 
19. Rovné příležitosti 
Projekt zahrnuje zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. 
Projekt vytváří podmínky pro specifické potřeby osob. 
Projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro rodiče s dětmi i pro seniory. 
Projekt vytvoří vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního 
života. 
 
20. Publicita 
Viditelné umístění trvalé informační desky 
Tento druh publicity bude zajištěn již v investiční fázi a to tak, že před místem 
realizace projektu bude umístěna viditelná tabule, která zde bude i po ukončení akce 
a to v souladu s metodickým pokynem “Publicita“. 
Oznámení na specifických internetových stránkách 
Po realizaci projektu budou vytvořeny specifické internetové stránky, kde bude 
projekt prezentován. 
 
21. Přílohy projektu 
Povinnými přílohami projektové žádosti jsou: 
• Doklad o právní subjektivitě žadatele 
• Podklad pro posouzení finančního zdraví 
• Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu 
• Čestná prohlášení 
Tyto přílohy musí být číslovány, musí být uveden počet listů, počet vyhotovení a 
zadavatel přílohy. 
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ZÁVĚR 
 
Podstatou této bakalářské práce bylo vypracování návrhu projektu tak, aby 
splňoval požadavky Evropské unie k získání finančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU. Díky složitosti zvolené tématiky, jsem vytvořila pouze nástin kroků, které je 
zapotřebí učinit tak, aby projektová žádost byla připravena k podání. 
Bakalářská práce může sloužit jako zevrubný recept k vypracování návrhu 
projektu, žádosti a ostatních potřebných dokumentů pro potencionální žadatele o dotace 
z těchto fondů. 
Proces počínající definicí problému a končící realizací projektu doprovází 
potřeba vysoké legislativní zdatnosti a informovanosti žadatele, a proto jsem 
v teoretické části popsala možnosti získání dotace z fondů Evropské unie a rozdělila 
jednotlivé operační programy podle jejich zaměření na konkrétní obory. Nechybí zde 
ani grafické rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory 
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, kam projekt modernizace 
letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm patří.  
V praktické části své práce jsem navrhla projekt tak, aby odpovídal požadavkům 
návštěvníků koupaliště, jeho vlastníkům, ale především aby vyhovoval kritériím 
existujících operačních programů a oblastem jejich podpory. Současně jsem 
vypracovala studii proveditelnosti, kde jsem se zaměřila na popis žadatele, samotného 
objektu koupaliště, členění jednotlivých výdajů a analýzu poptávky a konkurence. 
Projektová žádost, vyhotovená podle internetové aplikace Benefit7, detailně popisuje 
projekt včetně jeho zajištění a harmonogram od samotné přípravy projektu až po 
zahájení zkušebního provozu.  
V podmínkách reálné situace po podání projektové žádosti následuje její 
posouzení a hodnocení ze strany výboru Regionální rady. Pokud výbor RR žádosti 
vyhoví, sepíše se smlouva o poskytnutí dotace a příjemce může začít s realizací 
projektu. Je však nezbytné, aby příjemce projekt financoval z vlastních zdrojů, protože 
Evropská unie náklady proplácí zpětně až po splnění veškerých podmínek. Projekt musí 
být realizován tak, aby nebyl v rozporu s plánovanými aktivitami, přičemž účetnictví je 
vedeno odděleně pouze pro projekt a klade se velký důraz na jeho přesnost a 
průkaznost. Nedodržením těchto podmínek hrozí, že by mohlo dojít k porušení smlouvy 
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a nutnosti vrátit přidělenou dotaci, což patří k největším nevýhodám financování 
projektu ze zdrojů Evropské unie.  
Domnívám se, že objekt mé bakalářské práce, který je charakterizován zejména 
v její praktické části, jsem zvolila vhodně zvláště proto, že v našem regionu severního 
Valašska, bohatém na krásnou přírodu a příjemné prostředí, je nutno ke službám hotelů 
a restaurací dobudovat širokou škálu objektů pro volnočasovou a zejména turistickou 
aktivitu například tak, jak jsem to poznala v zahraničí. Jedině taková infrastruktura 
turisty přiláká a bude mít vliv nejen na brzkou návratnost investic, ale také na bohatší 
příjmy do místních rozpočtů a zvýšení zaměstnanosti v celém okolí. Právě oblast služeb 
má budoucnost a na ni je nutno se soustředit., o to víc, že se na jejím rozvoji může 
použít zdrojů EU. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČR   Česká republika 
DIČ   Daňové identifikační číslo 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF   Evropský sociální fond 
EU    Evropská unie 
FS   Fond soudržnosti 
HDP   Hrubý domácí produkt 
HSS   Politika hospodářské a sociální soudružnosti 
IČO   Identifikační číslo organizace 
MSP   Malé a střední podnikání 
NRP   Národní rozvojový plán 
NSRR   Národní strategický referenční rámec 
NUTS  Nomenclature des unités territoriales statistiyues (klasifikace 
územních statistických jednotek) 
OP   Operační program 
ROP   Regionální operační program 
RR   Regionální rada 
SM   Střední Morava 
SOZS   Strategické obecné zásady Společenství 
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